

**ANNEXE**  
**Calendrier d'exécution des phases du projet (en semaines)**

	Mois 1				Mois 2				Mois 3				Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7				Mois 8				Mois 9				Mois 10				Mois 11				Mois 12			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Signature des décisions prévues par les articles 11 et 12 du présent décret				3 semaines																																											
2	Présentation du projet aux parties prenantes des ministères et l'organisation des sessions de formation				3 semaines																																											
3	L'inventaire des procédures administratives par les groupes de travail				8 semaines																																											
4	L'approbation de l'opération d'inventaire par le comité de pilotage ministériel																																															
5	L'évaluation des procédures administratives par les groupes de travail												12 semaines																																			
6	L'opération d'évaluation à mi-parcours																6 semaines																															
7	L'approbation de l'opération d'évaluation par le comité de pilotage ministériel et l'élaboration d'un rapport sur les résultats des opérations d'inventaires et d'évaluation																																															
8	Soumettre le rapport sur les résultats des opérations d'inventaires et d'évaluation au ministre concerné pour approbation																																															
9	L'organisation de la consultation du secteur privé												16 semaines																																			
10	Arrêter la liste définitive des procédures à supprimer, à simplifier et à maintenir et l'élaboration du rapport final du projet																								4 semaines																							
11	Soumettre le rapport final au gouvernement																																															
12	L'opération d'évaluation finale																												6 semaines																			
13	Préparation des projets de textes réglementaires et juridiques nécessaires pour l'exécution des résultats du projet																												13 semaines																			