

رئامة تنفيذ مراحل المشروع (بحساب الأسبوع)

	شهر 12			شهر 11			شهر 10			شهر 9			شهر 8			شهر 7			شهر 6			شهر 5			شهر 4			شهر 3			شهر 2			شهر 1		
	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1	4	3	2	1
1																																			3 أسابيع	إبضاء المقرات المتخصص عليها بالفصول 11 و12 من هذا الأمر
2																																			3 أسابيع	تقديم المشروع للأطراف المعنية بالوزارات والقيام بدورات تكوينية
3																																			8 أسابيع	جرد الإجراءات الإدارية من قبل فرق العمل
4																																				المصادقة على عملية الجرد من قبل لجنة القيادة الوزارية
5																																				تقييم الإجراءات الإدارية من قبل فرق العمل
6																																				القيام بعملية التقييم المرحلي
7																																				المصادقة على عملية التقييم من قبل لجنة القيادة الوزارية وإعداد تقرير حول نتائج عمليتي الجرد والتقييم
8																																				رفع التقرير حول نتائج عمليتي الجرد والتقييم للوزير المعني للمصادقة
9																																				تنظيم استشارة القطاع الخاص
10																																				ضبط القائمة النهائية للإجراءات التي سيتم حذفها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها وإعداد التقرير النهائي للمشروع
11																																				عرض التقرير النهائي على أنظار الحكومة
12																																				القيام بعملية التقييم النهائي
13																																				إعداد مشاريع النصوص الترتيبية والقانونية المستوجبة لتنفيذ نتائج المشروع